INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA N° CCTO-JUJ-0034/2019, SUSCRITO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el cumplimiento del plazo de ejecución del servicio establecido en el Contrato de obra N° CCTO-JUJ-0034/2019, suscrito por la Unidad de Proyectos Especiales

2. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO

2.1 Inaplicabilidad de cláusula de morosidad y sus penalidades del Contrato

La Paz, 25 de agosto de 2023